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Targowisko Miejskie w Żyrardowie wymaga natychmiastowych zmian. Tymczasem magistrat
rezygnuje z dotychczasowych koncepcji. Tym samym z dotacji – miliona złotych.
 

– W związku z tym, że umowa o dofinansowanie zakłada rozpoczęcie prac do sierpnia tego roku, co w
tej sytuacji jest nierealne, podjęta została decyzja o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie i
wykonaniu ze środków własnych Miasta najbardziej oczekiwanego zadania, jakim jest zadaszenie
głównej alei targowiska – czytamy w odpowiedzi magistratu na nasze pytania.

Ponad rok temu miasto opracowało program funkcjonalno–użytkowy targowiska, uwzględniający
przebudowę i modernizację tego miejsca. Na realizację programu przyznane zostały środki z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 953 050 zł. Zakończenie inwestycji nastąpić



miało w kwietniu 2019 r. Dlatego zadaliśmy pytania w sprawie modernizacji.

Okazuje, się urząd w Żyrardowie zmienia koncepcję. Dotychczas magistrat przeprowadził kilka
postępowań przetargowych, a mimo to nie udało się wyłonić wykonawcy prac.

– Cena każdej z ofert złożonych w kolejnych postępowaniach przetargowych przekraczała 5 mln zł i
znacznie przewyższała kwotę zaplanowaną na inwestycję, pomimo wprowadzanych przez Miasto za
każdym razem zmian do specyfikacji przetargowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego
targowiska, mających na celu urealnienie i obniżenie kosztów – czytamy w odpowiedzi.

Firmy dyktowały wysokie ceny, gdyż ich zdaniem grunt na części targowiska jest niestabilny,
wymaga wymiany.
Miasto, aby zrealizować plany musiałoby z własnych środków dołożyć ok. 4 mln zł.  Tymczasem w
budżecie miasta na ten i przyszły rok zabezpieczono na to zadanie w sumie 1 mln 100 tys. zł. Umowa
o dofinansowanie zakłada rozpoczęcie prac do sierpnia tego roku. Jest to nierealne.

– Podjęta została decyzja o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie i wykonaniu ze środków własnych
Miasta najbardziej oczekiwanego zadania, jakim jest zadaszenie głównej alei targowiska – tłumaczy
Urząd Miasta w Żyrardowie.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020.

Co teraz zrobią?
Przewiduje się, że w tym roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla dwóch
części w ramach modernizacji.
Część 1: obejmująca zaprojektowanie zadaszenia wraz z odprowadzeniem wód deszczowych
nad głównym pasem komunikacyjnym od ul. Okrzei do poprzecznego ciągu komunikacyjnego,
Część 2: obejmująca zaprojektowanie zadaszenia wraz z odprowadzeniem wód deszczowych
nad głównym pasem komunikacyjnym i częściowo nad stanowiskami owocowo-warzywnymi
od poprzecznego ciągu komunikacyjnego w kierunku ul. Bratniej.
Wyznacznikiem dalszych działań będą opracowane projekty zadaszeń wraz z kosztorysami na
ich wykonanie. Zakłada się, iż w pierwszej kolejności zostanie wykonane zadaszenie wraz
z odprowadzeniem wód deszczowych w strefie owocowo – warzywnej, tj. główny pas
komunikacyjny od poprzecznego ciągu komunikacyjnego w kierunku ul. Bratniej.
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